



Карточка проекта «Оптимизация подготовки учителя к уроку в ГБОУ «СШ №93 Г.О. МАКЕЕВКА»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Трофимов О.В. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики  
Владелец процесса: Иващенко Ю.Л., директор ГБОУ «СШ №93 Г.О.МАКЕЕВКА»  
Периметр проекта: ГБОУ «СШ №93 Г.О.МАКЕЕВКА»  
Границы процесса: От сбора материала по теме до составления технологической карты урока.  
Руководитель проекта: Юдина М.Р. – Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  
Команда проекта: Дуда Л.Н. – зам. дир., Павлова С.А. – зам. дир., Андреева А.О. – уч. физики

2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** нерациональное использование учителем личного времени, профессиональное выгорание, увеличение бюрократической нагрузки.

**Проблемы:**

1. Большие временные затраты на подготовку учителя к уроку.
2. Низкий уровень цифровой подготовки учителей.
3. Отсутствие единой цифровизированной базы технологических карт к уроку, рекомендованных к использованию.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование показателей            | Текущий показатель | Целевой показатель |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Время подготовка учителя к уроку | 120 мин            | 50 мин             |

4. Ключевые события проекта

Старт 16.10.2025 г.

1. Диагностика и целевое состояние – с 16.10.2025 по 15.12.2025
- Разработка текущей карты процесса – с 16.10.2025 по 15.11.2025
- Разработка целевой карты процесса – с 01.11.2025 по 15.11.2025
- Разработка «плана – мероприятий» - с 16.11.2025 по 30.11.2025
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения - **16.12.2025**
4. Внедрение улучшений – с 18.12.2025 по 15.03.2026
- Производственный контроль (проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – с 16.03.2026 по 15.04.2026

Руководитель проекта:  М. Р. Юдина