



Карточка проекта
«Оптимизация процесса сбора информационно-методического материала
в ГБОУ «СШ № 93 Г.О. МАКЕЕВКА»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Трофимов О.В. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Владелец процесса: Иващенко Ю.Д., директор ГБОУ «СШ №93 Г.О.МАКЕЕВКА»
Периметр проекта: ГБОУ «СШ №93 Г.О.МАКЕЕВКА»
Границы процесса: от сбора информационно-методического материала до его обобщения в виде анализа методической работы.
Руководитель проекта: Мельник В.О., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «СШ № 93 Г.О. МАКЕЕВКА»
Команда проекта: Степанова А.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Полевода А.М., технический специалист, учитель информатики; Мельник А.С., учитель истории.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: потеря времени на поиск нужной документации, нарушение системы сбора и хранения информационно-методического материала.

Проблемы:

1. Отсутствие системы сбора и обработки информационно-методического материала.
2. Отсутствие системы цифрового хранения документов.
3. Отсутствие методического кабинета.
4. Бесконтрольность процесса выдачи и возврата документов.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателей	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Оптимизация процесса сбора информационно-методического материала.	1-2 дня	4 часа

4. Ключевые события проекта

Старт 16.10.2025 г.

1. Диагностика и целевое состояние – с 16.10.2025 по 15.12.2025
- Разработка текущей карты процесса – с 16.10.2025 по 15.11.2025
- Разработка целевой карты процесса – с 01.11.2025 по 15.11.2025
- Разработка «плана – мероприятий» - с 16.11.2025 по 30.11.2025
3. Kick-Off. Собрание по защите подходов внедрения - **16.12.2025**
4. Внедрение улучшений – с 16.12.2025 по 15.03.2026
- Производственный контроль (проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – с 16.03.2026 по 15.04.2026

Руководитель проекта:  В.О. Мельник