

Согласовано:
заместитель
Председателя Правительства
Донецкой Народной Республики

/ В.И. Зверков

Утверждаю:
Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики
О.В.

Трофимов
« » 2025 г.

**План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса сбора и сдачи отчетности по питанию
в ГБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №93 С ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

№	Краткое описание проблемы	Коренная причина	№	Мероприятия по решению выявленных коренных причин проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие цифровой формы подачи данных, которая бы снизила бюрократическую нагрузку на классного руководителя	Привычка использовать старые традиционные методы работы, боязнь нового. Возраст классных руководителей как причина незнания основ компьютерных технологий	1.1	Анкетирование на определение уровня цифровой грамотности	Иващенко Ю.Д., директор	до 26.01.2026	Время сбора данных для организации питания сократилось на 20 минут
			1.2	Проведение мастер-класса по созданию и работе с онлайн-таблицами	Иващенко Ю.Д., директор	05.02.2026	
			1.3.	Обучение на курсах повышения квалификации классных руководителей, уровень которых определен как «ниже среднего»	Иващенко Ю.Д., директор	06.02.2026-01.03.2026	
2	Возникновение неточностей в	Отсутствие единой базы	1.1	Создание онлайн-таблицы на неделю	Полехова А.М., учитель	15.02.2026-01.03.2026	Количество ошибок

	отчетности за месяц (не совпадает количество присутствующих и получивших питание).	отчетности, где хранились бы данные, которые можно актуализировать в любой момент. Данные сдаются в бумажном виде, рапортчики имеют свойство теряться	1.2	Создание онлайн-таблицы по итогам месяца	информатики Полевода А.М., учитель информатики		уменьшилось на 80% Время работы ответственного по питанию сократилось на 30 минут
3	В процессе организации питания участвует большое количество сотрудников, но их действия не согласованы между собой. Большие временные затраты всех участников организации питания в учреждении	Школа состоит из двух зданий, что усложняет единство в подходах организации питания.	1.1. 1.2.	Объединение отчетности в один общий отчет Назначение одного ответственного	Чуб Ю.С., ответственный по питанию Чуб Ю.С., ответственный по питанию	15.02.2026-01.03.2026 15.02.2026-01.03.2026	Уменьшено количество сотрудников, участвующих в процессе организации питания, процесс оптимизирован. Временные затраты сокращены на 80 минут

Руководитель проекта

(подпись)

Ю.Д.Иващенко