

Согласовано:
заместитель
Председателя Правительства
Донецкой Народной Республики

В.И. Зверков

Утверждаю:
Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики
О.В. Трофимов
« _ » _____ 2026 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация подготовки учителя к уроку в ГБОУ «СШ № 93 Г.О. МАКЕЕВКА»

№	Краткое описание проблемы	Коренная причина	№	Мероприятия по решению выявленных коренных причин проблем	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Неэффективное использование времени на поиск и адаптацию материалов (до 70% времени подготовки)	Отсутствие единой цифровой базы рекомендованных материалов и её регулярное пополнение актуальными ресурсами.	1	Создание облачного хранилища рекомендованных материалов с едиными правилами хранения, наименованием папок.	Юдина М.Р. – советник директор по воспитанию.	До 15.02.2026	Сократится до 70% времени на поиск и адаптацию материалов.
2	Отсутствие единых	Отсутствие единого шаблона	1	Разработка единых стандартов шаблона	Павлова С.А. – учитель	16.12.2025 по 01.02.2026	Время подготовки учителя к уроку

	стандартов поурочного планирования и оформления материалов	технологической карты урока	2	технологической карты (цель, результат, этапы, материалы) Утверждение локальным актом.	начальных классов. Ивашенко Ю.Д. – директор ГБОУ «СШ № 93 Г.О. МАКЕЕВКА»	20.01.2026	оптимизировалось на 15 минут.
3	Разрозненность источников методических материалов (не интегрированы бумажные и цифровые ресурсы)	Отсутствие централизованного хранилища, объединяющего все типы ресурсов	1 2	Создание облачного хранилища с централизованным доступом для всех сотрудников. Интеграция существующих материалов из личных и внешних хранилищ.	Андреева А.О. – учитель физики. Юдина М.Р. – советник директор по воспитанию.	До 01.02.2026 До 01.02.2026	Сокращается время на поиск и адаптацию материалов с 20 минут до 5 минут
4	Проблемы с хранением и поиском архивных материалов (нет единой системы каталогизации)	Отсутствие структуры и правил хранения архивных материалов (Единая схема папок. Нумерация	1 2	Разработка правил хранения, размещения материалов. Разработка единых правил и требований	Юдина М.Р. – советник директор по воспитанию. Юдина М.Р. – советник	До 01.02.2026 До 01.02.2026	Сокращение до 30% времени на поиск документов, снизит риск потери информации и исключит

	и название файлов по шаблонам)		наименования архивных документов.	директор по воспитанию.		повторное возникновение проблем с доступом к архиву.
		3	Обучение сотрудников работе с облачным хранилищем.	Андреева А.О. – учитель физики.	До 01.02.2026	
		4	Перенести материалы в облачное хранилище и детализировать их.	Юдина М.Р. – советник директор по воспитанию.	До 15.02.2026	

Руководитель проекта


(подпись)

М.Р. Юдина